

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Первый заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник
департамента внутренней и кадровой
политики области


/Сергачёв В.А./
М.П.
« » 2014 г.


УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии по рассмотрению
проектов при департаменте внутренней и кадровой
политики области)

Первый заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник
департамента внутренней и кадровой
политики области


/Сергачёв В.А./
М.П.
« » 2014 г.


Паспорт проекта

Развитие детского туризма на территории Белгородской области

Идентификационный номер 10078540

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник департамента образования области
- заместитель председателя Правительства
области


(подпись) /Шаповалов И.В./
М.П. (ФИО)
« » 2014 г.


Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом*

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
Координирующий орган: <u>«Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области»</u> Телефон: 32-20-24 Адрес: Белгородская область, г.Белгород, Соборная пл., 4 E-mail:dvkp@belregion.ru	Куратор проекта: Сергачёв Валерий Александрович, первый заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента внутренней и кадровой политики области Телефон: 32-20-24 Адрес: Белгородская область, г.Белгород, Соборная пл., 4 E-mail:sergachev@belregion.ru	Распоряжение первого заместителя Губернатора области – начальника департамента внутренней и кадровой политики области от 21 ноября 2014 года № 153 «О создании группы управления проектом «Развитие детского туризма на территории Белгородской области»
Исполнитель: <u>«Департамент образования области»</u> Телефон: 32-15-90 Адрес: Белгородская область, г.Белгород, Соборная пл., 4 E-mail:beluno@belregion.ru	Руководитель проекта: Шаповалов Игорь Васильевич, начальник департамента образования области - заместитель председателя Правительства области Телефон: 32-40-34 Адрес: Белгородская область, г.Белгород, Соборная пл., 4 E-mail:shapovalov73@mail.ru	Приказ департамента образования области «О реализации проекта» от 05 ноября 2014 года №3569

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	п.3.2.2. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	П.29. Удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте проживания, % от числа опрошенных. 2012 – 40%, 2020 – 67%, 2025 – 69%.
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области	1. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы» 2. Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 – 2020 годы»
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	1. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 2. Подпрограмма 4 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса»
2.5. Инициативная заявка:	Инициатор: Шаповалов Игорь Васильевич, начальник департамента образования области - заместитель председателя Правительства области Дата регистрации: 16.09.2014 Формальное основание для открытия проекта: протокол поручений, данных Губернатором области на оперативном совещании с участием членов Правительства области по рассмотрению текущих вопросов 30 июня 2014 года

2. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Обеспечить охват не менее 120 тыс. учащихся образовательных учреждений области (90%) туристическими услугами, сформированными с учетом их познавательных потребностей	
3.2. Способ достижения цели:	Актуализация процесса проведения экскурсии с учетом познавательных потребностей обучающихся	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Не менее 120 тыс. учащихся образовательных учреждений области (90%) охвачено туристическими услугами, сформированными с учетом их познавательных потребностей	Отчет департамента образования
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	на базе ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» организована работа центра по координации и организации школьного туризма	Штатное расписание ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
	количество туристических объектов и мероприятий в сфере культуры, туризма и спорта составляет не менее 46	Отчеты управлений культуры, физкультуры и спорта; утвержденные перечни туристических объектов и мероприятий
	не менее 66 предприятий области входит в число объектов школьного туризма	Отчет департамента экономического развития; утвержденный перечень предприятий
	сформировано не менее 22 экскурсионных комплексных пакетов (76 маршрутов)	Электронный проспект на сайте ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
	организовано питание во время проведения экскурсий для 100 % школьников (из них не менее 30% за счет средств посещаемых предприятий)	Отчеты департамента экономического развития, Белгородского фонда социальной поддержки населения
	не менее 429 волонтеров обучены на курсах экскурсоводов «Гид Белогорья» и привлечены к проведению экскурсий	Акт выполненных работ, отчеты департамента экономического развития, управления молодежной политики
	разработаны 3 пакета сувенирной продукции с различным уровнем стоимости	Отчет управления культуры, фотографии

3.5. Пользователи результатом проекта:	- обучающиеся, родители и педагоги образовательных учреждений - учреждения культуры и спорта - региональные предприятия
---	---

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.)	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0.0
- областной бюджет:	205.0
- местный бюджет:	4823,9
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства инвестора:	0.0
- средства хозяйствующего субъекта:	0.0
- кредитные средства:	0.0
- прочие (указать) спонсорские средства:	6290,5
Общий бюджет проекта:	11319,4
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	12.01.2015
Дата завершения проекта (план):	25.01.2016

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 100 тыс.руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более <u>30</u> дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проектасоответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Белгородская область
Уровень сложности проекта	Выше среднего
Тип проекта	Социальный